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A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése program a Vas 

megyei pilot sikeres befejezése után országos léptékben az idei évben indult be. A program 

tervezeten hét ütem kerül megvalósításra. A földmérő vállalkozókkal a keretszerződések megkötése 

után az I. ütemre vonatkozó egyedi szerződések megkötésére 2015. április végén, a II. ütemre 

vonatkozó egyedi szerződések megkötésére 2015. szeptember 14-15-16. napján került sor.  

A jogi szolgáltatói feladatok elvégzésére az I. ütemre vonatkozóan 2015. április 30-án egy 5 fős, majd 

a fennmaradó ütemekre vonatkozó keretszerződés megkötése után a II. ütemre vonatkozóan 

2015. szeptember 21-én egy 6 fős konzorciummal kötöttünk megbízási szerződést. 

A jogi szolgáltató konzorcium tagjai teljesítési segéd ügyvédeket vonnak be a feladat ellátására. A 

teljesítési segéd ügyvédek száma körülbelül 70 fő. A teljesítési segéd ügyvédek a konzorciumon 

keresztülkommunikálnak az NKP-va. Hasonló módon került megszervezésre a kommunikáció a 

földmérő vállalkozók esetében is; a földmérő vállalkozók a kapcsolattartón keresztül kommunikálnak 

az NKP-val. 

A megbízott földmérő vállalkozók, ügyvédek, valamint a járási hivatali (földhivatali) dolgozók az 

I. ütem indításakor részt vettek az NKP által szervezett országos munkaértekezleten, majd a 

2-3 megyénként tartott kihelyezett oktatáson. A munkaértekezlet és a kihelyezett oktatások célja 

egyrészt a munka indításával kapcsolatos egyeztetések megtartása másrészt a munka nyomon 

követésére létrehozott Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer, röviden 

MTR bemutatása és használatának betanítása volt. 

A II. ütemhez kapcsolódó oktatásokra is sor fog kerülni a közeljövőben kicsit eltérő módon. 

Tekintettel a program végrehajtásába újonnan belépő körülbelül 20 teljesítési segéd viszonylag 

alacsony létszámára, az MTR rendszer használatának betanítását budapesti helyszínen egy 

alkalommal fogjuk megoldani. A II. ütemhez kapcsolódóan az ország területét négy részre felosztva 

fogjuk megtartani a munka indításával kapcsolatos helyszíni egyeztetéseket január folyamán mivel az 

eddigi tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy a résztvevők közötti kommunikáció milyensége 

alapvetően meghatározza az eredményességet, valamint sok félreértést kerülhetünk el a munka 

elején történő személyes megbeszélésekkel. Ezekre a megbeszélésekre meghívjuk mind a 

földhivatalokat, mind a földmérő vállalkozókat, mind a jogi szolgáltatókat, hogy kialakulhassanak a 

személyes kapcsolatok.  

A munka végrehajtása során a földmérők, a jogi szolgáltatók vagy a járási hivatalok részéről 

esetenként felmerülő jogértelmezési problémát a Főosztály iránymutatása alapján oldjuk fel és 

biztosítjuk az egységes értelmezést. 

Az MTR rendszerből kinyerhető napi statisztika alapján az I. ütem előrehaladásáról elmondható, hogy 

a keretmérések lezajlottak, a 2015. november 2-i adatok szerint azok 98 %-át a járási hivatal 

alkalmasnak minősítette. A jogerős osztásirány határozatok száma 1655 db ami a kiinduló 

földrészletek 21 %-a. Az első egyezségi tárgyalásokon a pilot projekthez képest jelentősen nagyobb 

számban született egyezség, eddig több mint 550 esetben, ami a kiinduló földrészletek 7 %-a. Így már 
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a kezdeti szakaszban jelentősen meghaladtuk a pilot projekt végére kialakult 4 %-ot. Az egyezség 

esélyének tovább növelése érdekében kezdeményeztük a Minisztériumnál a jogszabályok olyan 

irányú módosítását, ami lehetővé teszi a már kialakult használati rend mindenre kiterjedő 

figyelembevételét. Hiába jöhetne létre egyezség a kérelmezők között, a jelenlegi szabályozás nem 

teszi lehetővé a már kialakult használati rend szerinti megosztásokat teljes körű egyezség kivételével. 

A sorsolás a már kialakult használati rend fennállásakor a továbbiakra vonatkozóan véletlenszerűen 

megváltoztatja a használat rendjét az esetek többségében jelentős érdeksérelmet okozva a 

kérelmezőknek. 

A II. ütem kiinduló földrészleteire az adatszolgáltatás megtörtént és a keretmérési munkák 

megindultak és a kiinduló földrészletek 23 %-ában már leadásra is kerültek.  

Az állami tulajdon értékesítésére indított kormányprogram az összes kiinduló földrészletek mintegy 

21 %-át érinti. A jelenleg futó két ütem végrehajtását az értékesítési program közvetlenül 

befolyásolja.  Az I. ütem 7 848 földrészletéből 1 484 földrészletet (19 %), a II. ütem 8 101 

földrészletéből 1 909 földrészletet (24%) érint állami tulajdon. Az érintett földrészletek 

vonatkozásában 2015. december végéig csak földmérési munkák és a már megkezdett jogi 

szolgáltatói kerülnek végrehajtásra. 

Az MTR-ben rögzítésre kerültek a folyamat jogszabályokban meghatározott kikerülhetetlen lépései. A 

programban a jogi szolgáltatónak és a földmérő vállalkozónak rögzítenie kell valamennyi kiinduló 

földrészletre nézve az elvégzett eljárási cselekményeket. Az MTR rendszerben az NKP figyelemmel 

kíséri az elvégzett és a lejárt határidejű feladatokat és szükség esetén figyelmezteti a 

konzorciumvezetőt és a földmérő vállalkozó kapcsolattartóját. A folyamatok figyelemmel kisérésre a 

földhivatalok is rendelkeznek hozzáféréssel. A rendszert a felhasználók birtokba vették és használják.  

Az MTR vezetésének naprakészsége folyamatosan javul. Előfordul, hogy fel kell szólítani valamely 

feladat végrehajtóját a feladat rögzítésre (pl. jogerős határozatok rögzítése és feltöltése a 

rendszerbe, vagy a teljes körű egyezség esetében a határozatot helyettesítő jegyzőkönyv feltöltése), 

de a rész-számlák kifizetése feltételeként meghatározott dokumentumok kikényszerítik az adatok 

feltöltését. 

A projekt megvalósítása során létrehozott Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató 

rendszer értékes műszaki megoldás, ami szigorú keretet biztosít a végrehajtás során. Az MTR 

rendszer aktualizálásra kerül a közeljövőben a program végrehajtását meghatározó jogszabály 

változások követése céljából az eddigi használat tapasztalatainak felhasználásával. 

A szakmát általánosan érintő jellege miatt szintén értékes műszaki megoldás az olyan, a 

jogszabályokban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő ortofotó beszerzése, amely alkalmas 

állami alapadat előállítására, vagyis a terepi mérések egy részének kiváltásra, amivel jelentősen 

meggyorsíthatja a földmérő vállalkozók és a földhivatalok munkáját. A III. és IV. ütemhez kapcsolódó 

ortofotó közbeszerzés szerződését november 12-én kötöttük meg. 

A jogértelmezés helyenként problémát jelent a jogi szolgáltatók és a járási hivatalok részéről is. Ilyen 

esetekben a Főosztály iránymutatása alapján történik az egységes értelmezés. 

A Kormány jelenlegi szándéka szerint a program 2020-ra fejeződhet be. A Kormány elkötelezettségét 

a program végrehajtása mellett az is bizonyítja, hogy az elmúlt évek elvonásainak egyike sem 

érintette a program előirányzatait. A sikeres befejezéshez szükséges költségvetési források hosszú 

távon is biztosítottak. 


