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A projekt ütemezése 2020-ig 

A Kormány által meghatározott cél: tiszta és egyértelmű tulajdon-
viszonyok létrehozása a termőföldek tekintetében, aminek feltétele a 
részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése.  

A munka nem áll meg!!!  

A költségvetési támogatás függvényében újabb ütemek indulnak. 

 

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztály tájékoztatása 
alapján, a 2017. évi költségvetésben biztosított támogatási összeg 
figyelembevételével további 4 ütemben a hátralévő feladat 
végrehajtása megvalósítható. 

IV.  ütem (2017) 

V.   ütem (2018) 

VI. ütem (2019) 

VII. ütem (2020) 

 

 



A projekt ütemezése  
 IV.  ütem 

 V.  ütem 
VI.  ütem 
VII. ütem  

Közel 33 000 földrészlet 

Az első keretmegállapodás 
kiírásakor a megosztandó 
földrészletek darabszáma: 

57 885 
 
  I. ütem  7948 földrészlet 
 II. ütem  8101 földrészlet 
 III. ütem 5979 földrészlet 



Új keretmegállapodásos eljárás,  
új egyedi szerződések 

2017-2020 közötti időszakban megvalósítandó ütemek végrehajtásához új 
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. 
 
A keretmegállapodás eljárás 
 - rész-ajánlattételi területenként kerül meghirdetésre, 
 - rész-ajánlattételi területenként maximum 5 vállalkozóval szerződünk, 
 - a keretmegállapodás időtartama 6 évre szól. 
 
 
Új egyedi szerződések 
 
A keretmegállapodás eljárás második részében rész-ajánlattételi területenként a 
keretmegállapodást aláíró vállalkozók újraversenyeztetésével kerül sor azon 
Vállalkozó vagy Vállalkozás kiválasztásra, amellyel Társaságunk egyedi szerződést 
köt az adott ütem földmérési feladatainak elvégzésére. 



Légifelvételek és ortofotó beszerzése 
 

 

Társaságunk a további ütemek végrehajtásához is tervezi az ortofotó 
biztosítását. 

 

• A légifelvételek és az ortofotó beszerzéshez szükséges közbeszerzési 
eljárásokat az ütemekhez igazítva fogjuk lefolytatni. 

• Az ortofotók műszaki paraméterei alkalmasak lesznek az eljárás során 
történő felhasználásra. 

• Az elkészült ortofotók részét fogják képezni az állami digitális 
távérzékelési adatbázisnak. 

 

Az V. ütem légifelvételeinek és ortofotóinak közbeszerzési eljárása még az 
idén elkezdődik. 

  
  



Állami földértékesítés helyzete, a megosztási eljárás folytathatósága 

I és II. ütem 

 

Az I. ütem esetében 7848 kiinduló földrészletből az állami tulajdonnal érintett 
földrészletek száma 1484, ebből az NFA első, 2016.04.06-i adatszolgáltatása 
szerint 871 földrészletre állt fenn moratórium. 
Az NFA 2016. 10. 27-i adatszolgáltatása szerint: 
- 464 földrészlet esetében a moratórium megszűnt, azaz a megosztási eljárás 
folytatható, 
- 407 földrészlet esetében a  folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzést követően 
válik folytathatóvá a megosztási eljárás. 
 
A II. ütem esetében 8101 kiinduló földrészletből az állami tulajdonnal érintett 
földrészletek száma 1909, ebből az NFA első, 2016.04.06-i adatszolgáltatása 
szerint 1018 földrészletre állt fenn moratórium.  
Az NFA 2016. 10. 27-i adatszolgáltatása szerint: 
- 432 földrészlet esetében a moratórium megszűnt, azaz a megosztási eljárás 
folytatható, 
- 586 földrészlet esetében a  folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzést követően 
válik folytathatóvá a megosztási eljárás. 
 



A járási hivatali adatszolgáltatás 

A III. ütemben a földmérő vállalkozói szerződések 2016. június 24-
29-ig terjedő időszakban kerültek megkötésre. 

A járási hivatalok 2016. június 30-án értesültek a nyertes vállalkozók 
kiválasztásáról. 

A földmérő vállalkozók szerződésében a járási hivatal részéről 
történő adatszolgáltatás határideje a szerződéskötést követő 16 nap. 

 

Az adatok teljes körű átadását 

• 7 járási hivatal határidőre, 

• 7 járási hivatal két hét késéssel, 

• 1 járási hivatal 30 napot meghaladó késéssel 

teljesítette. 



Ellenőrzések 

 

Ellenőrzések állomásai a földmérő vállalkozók és a jogi szolgáltató esetén: 

  

 1. első egyezségi meghívó kiküldése  

 2. a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító  
  határozatot meghozta-e a járási hivatal 

 3. kitűzés és bemutatás 

 4. földmérő vállalkozók esetén: 

  ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat megléte  

 5. jogi szolgáltató esetén:   

  ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat és a 
  változási vázrajz másolatának közlése megtörtént-e a 
  kormányrendelet 23. § (4) bekezdése szerint.  

  

Valamennyi esetben vizsgáljuk, ha nem történt meg, mi az akadálya.  

 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


